



**Program rozvoje obce Bordovice**  
**Aktualizace za rok 2019**

## A. ÚČEL ZPRÁVY

Účelem této zprávy je zhodnocení plnění rozvojových aktivit definovaných Programem rozvoje obce Bordovice (dále též jen „Program“) za rok 2019, jakož i identifikace potenciálních bodů, které by vyžadovaly aktualizaci/revizi Programu rozvoje obce

## B. ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH AKTIVIT

Zpráva přebírá pořadí a údaje o jednotlivých aktivitách z Programu rozvoje obce a u každého jednotlivého bodu doplňuje komentář o vývoji v roce 2015.

### Opatření 1 – Výstavba infrastruktury pro kulturní a volnočasové aktivity

Název aktivity	Důležitost	Termíny	Odpovědnost	Náklady	Zdroje financování
1.1 Výstavba multifunkčního kulturního zařízení	vysoká	2017-2022	obec	30.000.000,- Kč	dotace, obec
Komentář: projekt i stavební povolení je hotový, nutno zajistit spolufinancování s podporou dotací, začít s projektováním menšího zařízení, které by obec postavila s vlastním financováním					
1.2 Výstavba dětského hřiště s minifitness	vysoká	2015-2017	obec	600.000,-Kč	dotace, obec
Komentář: v roce 2016 realizováno					
1.3. Výstavba dětského hřiště u MŠ v přírodním stylu se zaměřením na environmentální výchovu	vysoká	2015-2017	obec	900.000,-Kč	dotace, obec
Komentář: Realizováno v roce 2015					
1.4. Rekonstrukce víceúčelového hřiště	střední	2015-2020	obec	750.000,-Kč	obec
Komentář: V roce 2019 dotace MMR nepřidělena, v lednu 2020 byla podána dotace na MSK					
1.5. Obnova trávníku a střídaček fotbalového hřiště, Rekonstrukce budovy šaten: el. rozvodů, soc. zařízení, obnova vnitřního vybavení	střední	2017-2022	obec	1 000.000,- Kč	dotace, obec
Komentář: Nejdřívější termín zůstává 2020					
1.6. Rekonstrukce hostince Růže: soc. zařízení, střecha, topení, el. rozvody, vnitřní vybava	střední	2016-2022	obec	1 000.000,- Kč	dotace, obec
Komentář: V roce 2015 podepsána smlouva o odkupu navazujícího pozemku u hostince Růže, V roce 2016 rekonstrukce soc. zařízení dále konzultovány požadavky na případné úpravy a zlepšení, první realizace postupných úprav jsou plánovány v roce 2020					



### Opatření 2 – Podpora a rozvoj volnočasových aktivit v obci

Název aktivity	Důležitost	Termíny	Odpovědnost	Náklady	Zdroje financování
2.1 Podpora stávajících společenských akcí	vysoká	průběžné	Obec	80.000,-Kč	Obec
Komentář: V roce 2019 realizovány a/nebo podpořeny akce: lampionový průvod, letní kino, drakiáda, předpouťové slavnosti, rozsvícení vánočního stromu, krmašové posezení, novoroční ohňostroj					
2.2 Podpora spolkové, činnosti a zázemí pro spolkovou činnost	vysoká	průběžné	Obec Sokol/SDH/MS ČSV,	250.000,-Kč	Obec
Komentář: V roce 2019 finančně podpořeny formou provozní dotace, případně darů subjekty: Sokol Bordovice, SDH Bordovice, Javor Bordovice					
2.3 Podpora školství, památek	vysoká	průběžné	Obec	500.000,-Kč	Obec
Komentář: Naplněno, provozní transfer MŠ ve výši 42000 tis. Kč; dále bylo částkou 100 tis. Kč podpořen nákup konvektomatu pro školní jídelnu					

### Opatření 3 – Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury

Název aktivity	Důležitost	Termíny	Odpovědnost	Náklady	Zdroje financování
3.1 Rekonstrukce místní komunikace – Súhrady	vysoká	2016-2018	obec	2 000.000,- Kč	Rozpočet obce: 1.000 000 Dotace MMR: 1 000 000
Komentář: V roce 2015 neproběhla žádná realizace, předpokládané zahájení projektových prací v roce 2016					
3.2 Výstavba komunikace její odvodnění v obytné zóně Z1	vysoká	2015- 2018	obec	1 000.000,- Kč	Rozpočet obce
Komentář: V roce 2015 dokončena projektová dokumentace a podána žádost o stavební povolení					
3.3 Rozšíření kanalizační a vodovodní sítě v obytné zóně Z1	vysoká	2015-2018	obec	400.000,-Kč	Rozpočet obce, dotace
Komentář: V roce 2015 dokončena projektová dokumentace a podána žádost o stavební povolení					
3.4 Průběžná rekonstrukce Velkého vodovodu	vysoká	2016-2022	obec	500.000,-Kč	Rozpočet obce dle výše zisku z vodného
Komentář: Probíhá průběžná realizace, v roce 2019 nově zrekonstruováno 100 m řadu velkého vodovodu					
3.5 Rozšíření sítě veřejného osvětlení-zóna Z1, nové domy	střední	2015-20122	obec	250.000,-Kč	Rozpočet obce



Program rozvoje obce Bordovice – Monitorovací zpráva za rok 2019, aktualizace

Komentář: v roce 2015 vyhotovena projektová dokumentace pro osvětlení u nových domů v lokalitě u Rolofolu, vyřízeno stavební povolení					
3.6 Rekonstrukce komunikace Nové domky u Rolofolu a výstavba propustku na vodoteči	střední	2016-2022	obec	1 500.000,-Kč	Rozpočet obce
3.7. Rekonstrukce chodníku					
	střední	2016-2018	obec	150.000,-Kč	Rozpočet obce
Komentář: probíhá průběžná realizace, v roce 2015 byly opraveny (v rámci reklamačního řízení) propadlé překopy kanalizačních přípojek					
3.8 rekonstrukce dopravního značení na místních komunikacích	vyšoká	2015-2022	obec	300.000,-Kč	obec
Komentář: Vytvořen projekt svislého dopravního značení pro řešení dopravní situace v prostoru křižovatky na Lichnov					
3.9 Pořízení zásahového vozidla JSDH a cisterny. Podpora vybavení, výstroje zásahové jednotky a zásahových vozidel	vyšoká	2017-2022	obec	1,3 mil.	dotace, obec
Komentář: průběžný monitoring případné možnosti získání dotace pro nákup vozidla					
3.10 instalace zpomalovacího semaforu	vyšoká	2015-2022	obec	150.000,-Kč	obec
Komentář: realizace pozastavena z důvodu majetkových poměrů potřebných pozemků					
3.11 Výkup a rekonstrukce cesty Paseky-Daremní	střední	2015-2021	obec	800.000,-Kč	obec
3.12. Rozšíření hřbitova, výstavba parkoviště, výkup potřebných pozemků, změna ÚPp	sřední	2022	obec	1 mil.	obec
3.13. Propojení řadů Velkého a Malého vodovodu.	vyšoká	2022	obec	700.000,-	Obec, dotace
Komentář: vytvořen geometrický plán, komunikace částečně odkoupena					

#### Opatření 4 – Zlepšení péče o veřejnou zeleň

Název aktivity	Důležitost	Termíny	Odpovědnost	Náklady	Zdroje financování
4.1 Zakoupení malotraktoru s kartáčem na snížení prašnosti v obci	vyšoká	2015-2017	obec	500.000,-Kč	dotace, obec
Komentář: zakoupeno, realizováno					
4.2 Obnova a výsadba zeleně v obci	střední	průběžně	obec	30.000,-Kč	obec
Komentář: počátek realizace odložen na 2016					



### **C. IDENTIFIKACE BODŮ VYŽADUJÍCÍCH AKTUALIZACI PROGRAMU**

Body či podněty vyžadující aktualizaci či revizi Programu nebyly identifikovány.

V Bordovicích dne 2. 3. 2020

Schváleno ZO 4.3. 2020 usnesením č. 160/8

